数据平台建设方案

一、总体目标

数据平台需要统一接入业务库、日志与第三方数据源，形成可复用的指标体系。

1.1 接入层

接入层负责增量同步与 schema 演进管理，要求断点续传与幂等写入。

1.2 计算层

计算层以批流一体为原则，优先复用现有调度体系，避免重复建设。

二、里程碑

整体分为三个阶段：先打通链路，再补齐质量，最后优化成本与易用性。