项目进展季度综述

本季度项目按计划推进，核心流水线已完成端到端联调，覆盖文字提取、版面分析与结果导出三个阶段。

在表格还原方向，团队完成了网格聚类算法的第一版实现，并对三种典型财报样例进行了验证。

下一阶段的重点是无框线表格识别与扫描件的 ＯＣＲ 链路打磨，同时扩充评测集的覆盖面。